



Nieuwsbrief Glaspark Leerdam februari 2019

1^e fase Glaspark Leerdam afgerond

Met de feestelijke ingebruikname van het hockeyveld tijdens de nieuwjaarsreceptie van Hockeyclub Leerdam (HCL) en vv LRC op zaterdag 5 januari 2019 is de 1^e fase van Glaspark afgerond. De spullen van HCL zijn overgebracht naar Glaspark en liggen in tijdelijk in een container opgeslagen.

In de 1^e fase zijn voor LRC de kunstgrasvoetbalvelden 1 en 2 en het jeugdveld aangelegd en is voor HCL het zandhockeyveld aangelegd. Het grootste deel van de bomen rondom de velden zijn gekapt en in samenspraak met LRC, HCL en de bewoners is het groenplan opgesteld voor de bomen en beplanting rondom het nieuwe sportpark.

2^e fase Glaspark

In de 2^e fase wordt het nieuwe kleed- clubgebouw gebouwd, worden de natuurgras voetbalvelden 3 en 4 van LRC gerenoveerd en wordt het multifunctionele speelveld en het 2^e hockeyveld aangelegd. Tot slot worden de bestaande kantine en de kleedkamers gesloopt en wordt de parkeerplaats aangelegd en de fietsenstalling gemaakt.

Op dit moment kunnen we helaas nog niet precies aangeven hoe de planning van de 2^e fase uit ziet, omdat nog niet alle vergunningen verleend zijn. Wat wel vast staat is de renovatie van de natuurgrasvelden van LRC (veld 3 en 4) in mei en juni, aansluitend op voetbalcompetitie 2018 - 2019.

[Op de achterzijde staat de voorlopige planning op hoofdlijnen.](#)

Nadere informatie volgt

Zodra we weer informatie kunnen verstrekken, zullen we dat via een nieuwsbrief doen of nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst. Mocht u vragen hebben, dan mag u altijd bellen of mailen.

Informatie:
Kick Gereke
k.gereke@vijfheerenlanden.nl
088 - 599 7243
Gemeente Vijfheerenlanden

Tweede Fase

verharden parkeerplaats	februari 2019
sloop garage	maart 2019
bouw clubhuis	van mei 2019 tot en met februari 2020
heipalen	mei 2019
vloer (begane grond)	juni 2019
vloer (eerste verdieping)	september 2019
muren	van september tot en met november 2019
dak	van oktober tot en met december 2019
installatiewerk	van juni tot en met december 2019
beglazing / schilderwerk	van november 2019 tot en met januari 2020
oplevering	februari 2020
renovatie veld 3 en 4	van mei tot en met juni 2019
groeiperiode natuurgrasvelden	van juli 2019 tot en met januari 2020
entourage veld 3 en 4	van juni tot en met juli 2019
aanleg multifunctioneel veld	van juni tot en met juli 2019
sloop oude clubhuis	maart 2020
verwijderen tijdelijke parkeerplaats	juni 2020
aanleg voorplein	van april tot en met mei 2020
aanleg nieuwe parkeerplaats	van april tot en met mei 2020
veld 5	van mei tot en met juli 2020